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IM FOCUS > SANIERUNG DER DEPONIE ERLACH IN NEUSTADT A. MAIN

I Komplettaushub innerhalb der

Trinkwasserschutzzone Il

Sanierung der ehemaligen Hausmiilldeponie der Gemeinde Neustadt a. Main

ie Deponie Erlach befand sich ca. 1 km
DsUdIich des Ortsteils Erlach der Ge-

meinde Neustadt a. Main im Landkreis
Main-Spessart. Die gemeindeeigene Deponie
wurde in der Zeit von ca. 1955 - 1974 Uber
einen Zeitraum von ca. 20 Jahren betrieben.
Das gegenstandliche Grundstuck war vor der
Sanierung Grasland bzw. stellenweise mit
Buschen und Baumen bewachsen
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Laufender Aushub der Deponie mit Aushubbasis und offenem Deponiekodrper

Ausfithrungsplanung

Zunachst wurde der historischen Recherche
und der orientierenden Erkundung entspre-
chend angenommen, dass sich die Altdeponie
lediglich zwischen dem Krebsbach und der
angrenzenden Strafle erstreckt. In Richtung
Ansbach sowie in Richtung des Krebsbaches
war die hier sehr steile Schittkante der
Deponie morphologisch gut erkennbar.

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung wurde
vor allem im Hinblick auf die Standsicherheit
der Strafle gepruft, welcher Abstand zwischen
Strae und Auffullkérper gegeben war. Die
Uberpriifung ergab, dass sich der Deponie-
kérper, entgegen friherer Annahmen, deutlich
bis unter den vorhandenen Strafenkoffer
erstreckte.

Sicherungsmafnahmen an der Strafle wéren
prinzipiell méglich gewesen, jedoch in der Um-
setzung finanziell sehr aufwandig. Ein weiterer
Nachteil wére, dass bei Erhalt der Strafle ein
nicht unerheblicher Teil der Auffullung unter-
halb der Strafle verblieben ware. Daher wurde
ein Teilrlickbau der Strafe mit anschlieBender
Rekonstruktion geméaf dem vorherigen Aus-
bauzustand mit allen Projektbeteiligten abge-
stimmt und beschlossen.

Vor dem Hintergrund der o6rtlichen Gegeben-
heiten, der Lage der Altablagerung innerhalb
der sensiblen Schutzzone Il einer &éffentlichen
Trinkwasserversorgung und dem Fehlen ei-
ner Basis- sowie einer Oberflachenabdichtung
wurde in Abstimmung mit den Fachbehdrden
eine Sanierung des Aufflllungskorpers mittels
Aushub fiir erforderlich erachtet.

weiter auf Seite 2 >
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IM FOCUS > SANIERUNG DER DEPONIE ERLACH IN NEUSTADT A. MAIN

Blick auf den Deponiekorper nach erfolgter Entfernung von Busch- und Strauchwerk

Sanierungsausfiihrung

Die Bauflache wurde wahrend der Sanierungs-
arbeiten dreiseitig mittels Bauzaun mit ent-
sprechender Beschilderung gegenlber dem
umgebenden Geldnde abgegrenzt.

Ferner wurde ein asphaltierter Wasch-
platz mit Spritzschutz fir die Ein- und Aus-
schleusung von Baufahrzeugen/-geraten
(Materialschleuse) hergestellt. Hier erfolgte
neben der Reinigung auch die Wartung und
das Betanken der eingesetzten Baumaschi-
nen. Anfallendes Waschwasser wurde Uber die
Wasserreinigungsanlage gereinigt.

Von der Deponie in Richtung Erlach verlauft un-
mittelbar parallel zum Main der MainRadweg.
Uber diesen Radweg verlief der gesamte Bau-
stellenverkehr mit allen An- und Abtranspor-
ten. Aus diesem Grunde musste der Radweg
im Sanierungszeitraum komplett gesperrt wer-
den. Durch die geringe Breite der Mainufer-/
Ansbacher Strafle war eine Einbahnstraflen-
regelung in Erlach unumganglich und die Zu-
und Abfahrt der LKW wurde Uber eine eigens
hierfur installierte Ampelschaltung geregelt.

Das Aushubmaterial des eigentlichen MUllkor-
pers wurde unter baubegleitender Beprobung
bei Verladung (eine Mischprobe je LKW, pro
ca. 40 LKW eine Analyse nach DepV) direkt
zur Sortieranlage zur Aufbereitung verbracht.
Ein Aufsetzen des Materials im Bereich des
Wasserschutzgebiets war ausdrucklich nicht
gewunscht.

Die Sanierung der Auffillung erfolgte ab-
schnittsweise in mehreren Bauphasen streng
vom oberen noérdlichen Abschnitt der Depo-
nie in Richtung Main zu den morphologisch
tieferen Abschnitten. Die vorhandene Stra-
e wurde als Baustrafle genutzt. Die Bela-
dung der auf der Strae stehenden Transport-
fahrzeuge erfolgte Uber den vorhandenen
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Bauzaun direkt vom Schwarz- in den WeiR-
bereich. Parallel und ebenfalls abschnitts-
weise wurde die Strafe mit unterlagerndem
Deponiekdrper sortengetrennt riickgebaut.

Durch die ganztagig anwesende Baulber-
wachung erfolgte eine beweissichernde Sohl-
beprobung der natirlich anstehenden Basis
auf die Leitparameter der Sanierung. Direkt
nach Vorlage der Analytik und Freigabe durch
die Bauuberwachung konnte die qualifizier-
te Wiederverfillung des Bauabschnittes ein-
schlieflich Rekonstruktion des Strafen-
korpers bis zur Schottertragschicht erfolgen.
Insgesamt wurde die gesamte Altablagerung
in vier Bauabschnitten nach diesem Vor-
gehensschema vollstandig durch Aushub
saniert.

Charakterisierend kann die Auffiillung

wie folgt beschrieben werden:

- Erhebliche Mengen an Bauschutt
(Ziegel-, Beton- und Schwarzdeckenreste,
jedoch kein Asbest)

- Gemische aus Boden und Hausmiill in
verschiedenen Anteilen

« Plastik/Kunststoff, Metallreste (Schrott)

+ untergeordnet Glas, Holz, Stoffreste

Autoteile aus der Altablagerung

Bereits wahrend des Aushubs wurden Stor-
stoffe, wie grofRe Metallteile, aussortiert und
in Containern zum Abtransport bereitgestellt.
Hier wurden u.a. separiert: ca. 15 Autos, ca.
5 Motorrader, ca. 3 Fahrrader, 1 Kihlschrank,
1 Waschmaschine, 1 Container mit Wurzeln,
1 Container mit Baumischabfall (Reifen etc.).

Ungewohnlich war das Antreffen einer gro-
Ben Anzahl von nahezu kompletten Altau-
tos und dies Uberraschenderweise speziell
an der Sohle des Aufflllungskoérpers. Warum
die Autowracks ausgerechnet an der Basis
der Altablagerung und hier sogar mitunter in
Vertiefungen unterhalb des Niveaus des be-
nachbarten Bachbettes des Krebsbaches ein-
gebaut wurden, konnte nicht nachvollzogen
werden.

Fur die Wiederverfullung wurde geogenes Ma-
terial aus dem Kalksteinbruch bei Helmstadt
herangezogen. Auch der erforderliche Humus
wurde aus dieser Grube bezogen. Aufgrund
der sensiblen Lage des Sanierungsareals wa-
ren fur den Ersatzboden die Zuordnungswerte
gemaf LAGA ZO0 einzuhalten.

Wahrend des Aushubs -
offener Deponiekorper
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Entsorgung und Verwertung

Das Material wurde zu einer nach BImSchG
genehmigten Recyclinganlage zur Behandlung
des Auffullungsmaterials durch Aussortieren
von Storstoffen verbracht. Festzustellen ist,
dass das Material in der Behandlungsanlage
vergleichsweise gut siebbar war, da meist tro-
ckene Verhaltnisse beim Aushub vorherrsch-
ten.

Belegt durch Vermessung und Massenermitt-
lung durch ein externes Vermessungsburo
wurden insgesamt 12.388,60 m2 Verfullma-
terial ausgehoben und abgefahren. GemafR
den vorliegenden Wiegescheinen wurden
24.549,60 to transportiert. Hieraus resultiert
eine durchschnittliche Dichte von 1,98 to/m3.

INTERVIEW >

5 Fragen zu Altlasten

Interview mit Herrn Erster Biirgermeister
Stephan Morgenroth, Gemeinde Neustadt
am Main

Herr Burgermeister,
Sie haben mit Unter-
stlitzung durch die

GAB und den Un- m =
terstiitzungsfonds | e

die Deponie Erlach u
saniert. ‘ “

1. Was hat Sie veranlasst, das Altlasten-
thema in Ihrer Gemeinde anzugehen?

Das Thema Sanierung der ehemaligen
Hausmulldeponie wurde bereits von mei-
ner Vorgangerin, Frau Karin Berger, ange-
gangen. Grund hierfur war insbesondere
die Lage der Deponie in mitten des Was-
serschutzgebietes ,Erlach Nord“. Hier ge-
winnt die Fernwasserversorgung Mittel-
main (FWM) groRe Mengen an Trinkwasser.

2. Was waren |hre wichtigsten Erfahrun-
gen bei der Sanierung der Deponie?

Die Sanierung an sich verlief vollig rei-
bungsfrei. Hier muss der beauftragten

Grundwassermonitoring

In unmittelbarer Nahumgebung der Altdepo-
nie sind mit einer Maximalentfernung von nur
300 m vier Trinkwasserfassungen vorhan-
den, welche im vermuteten Abstrom der Altab-
lagerung lagen. Bezuglich Art und Umfang des
baubegleitenden Grundwassermonitorings er-
gingen von der Fernwasserversorgung Mittel-
main, dem Gesundheitsamt sowie dem Land-
ratsamt dezidierte Auflagen.

Die erste Probenahme der Trinkwasser-
fassungen erfolgte Mitte Oktober 2016 zur
Beweissicherung. Die beiden nahegelege-
nen Brunnen mit einer Entfernung von nur ca.
150 m zur Deponie wurden sodann vorsorg-
lich aus der Versorgung herausgenommen.

Fa. Geiger Umweltsanierung GmbH & Co. KG
in Zusammenarbeit mit der Fa. Beuerlein
aus Helmstadt sowie allen weiteren Beteilig-
ten grofler Dank ausgesprochen werden. Ein
so unkomplizierter Ablauf in dieser GrofRen-
ordnung in so kurzer Zeit ist sicherlich nicht
selbstverstandlich.

3. Wie wurde die Sanierungsmafnahme
in der Gemeinde aufgéenommen?

Unterschiedlich. Teilweise hatte man grofles
Verstandnis fur die Manahme. Andererseits
kam oft die Frage auf, ob nach Uber 40 Jah-
ren seitens der Deponie Uberhaupt noch eine
Gefahr fur die Umwelt besteht und man sich
die ganze Mafnahme, verbunden mit den ho-
hen Kosten, nicht hatte sparen kdnnen.

Ich personlich bin froh, dass die Manahme
nun abgeschlossen ist und der ursprungliche
Zustand am Krebsbach wieder hergestellt
wurde.

4. In welchen Punkten hat Ihnen die
Zusammenarbeit mit der GAB die Arbeit er-
leichtert?

Selbstverstandlich in einem nicht ganz un-
wichtigen Punkt: Den Kosten! Ohne die GAB
konnte eine Gemeinde wie wir es sind, Sanie-
rungskosten in Hohe von knapp 1,9 Mio. Euro
sicherlich nicht stemmen.

Die beiden verbliebenen Brunnen wurden
weiter betrieben. Das Monitoring an diesen
Brunnen wurde bis zwei Wochen nach Beendi-
gung der eigentlichen Aushubmafinahme fort-
geflhrt.

Eine abschlieBende Kontrolluntersuchung zur
Beweissicherung aller vier Brunnen erfolgte
Mitte Januar 2017, entsprechend ca. 50 Tage
nach Einstellung der Aushubarbeiten.

Eine Beeintrachtigung des Trinkwassers durch
die Sanierungsarbeiten wurde nicht festge-
stellt. Beanstandungen von Seiten der Auf-
sichtsbehdérden erfolgten nicht.

weiter auf Seite 4 >

5. Welchen Rat wiirden Sie anderen
Gemeinden im Hinblick auf Deponie-
sanierungen mitgeben?

Die Sanierung an sich langsam und gut ge-
plant anzugehen. Auch wir hatten alles in
allem eine Planungsdauer vom Grundsatz-
beschluss des Gemeinderats bezuglich der
Sanierung bis zum Beginn der MaSnahme
von fast funf Jahren. Hier muss die Zusam-
menarbeit zwischen GAB, Ingenieurbiiro
sowie der ausfliihrenden Sanierungsfirma
einfach passen. Ohne eine vertrauensvol-
le Zusammenarbeit ist ein so reibungsloser
Ablauf nicht denkbar.

Vielen Dank flir das freundliche Gespréch!

FAKTEN >

Deponie Erlach / Neustadt am Main
Deponiebetrieb: 1955 bis 1974
Flache: 2.500 m?

Deponievolumen: 12.500 m3
Gesamtkosten: rd. 1,9 Mio. Euro
Bauzeit: Oktober bis Dezember 2016
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Zeitablaufe

Die Deponiesanierung Erlach kam nach den
Sommerferien Anfang Oktober 2016 zur Aus-
fUhrung.

Aufgrund des sehr stark frequentierten Rad-
wegs im Nahbereich der Deponie war eine Ver-
schiebung der Arbeiten in den Herbst aufer-
halb der Ferien dringend angezeigt. Auch war
aufgrund des geringeren Wasserbedarfs ge-
genlber den Sommermonaten im gewahlten
Zeitraum die Moéglichkeit zum Abschalten der
nachstgelegenen Brunnen gegeben.

Die Arbeiten wurden plangemaf am
10.10.2016 begonnen. Der eigentliche Aus-
hub einschlieBlich Wiederverfullung war ca.
6 Wochen spater am 23.11.2016 abgeschlos-
sen. Aufgrund der kalten Witterung Ende No-
vember wurden die Asphaltierungsarbeiten an
der Strafe in Abstimmung mit den Beteiligten
auf Frihjahr 2017 verschoben.

Die tatsachliche Aushubkubatur liegt mit fest-
gestellten rund 12.500 m3 deutlich Gber der
vorher abgeschatzten Aushubmenge von ca.
10.800 ms3. Hauptgrund hierfur war die Er-
streckung des Deponiekdrpers komplett un-
terhalb des vorhandenen Radwegs sowie
auch t.w. Vertiefungen an der Sohle des Auf-
fhllungskoérpers.

Voraussichtlich im Frihjahr 2017 wird die
Komplettmanahme mit der Asphaltierung
der Strafle abgeschlossen. Weitere Nach-
sorgemafinahmen sind aufgrund des vollstan-
digen Aushubes des Deponiekdrpers nicht
geplant und auch nicht erforderlich.

AUTORIN / BILDRECHTE >

DAS Ingenieurburo fir Bau- und
Umwelttechnik Matthias Weibrecht
Dipl. Geol. Angelika Schedler
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PROJEKTBETEILIGTE >

Gemeinde Neustadt a. Main
Verwaltungsgemeinschaft Lohr a.Main

Auftraggeber:

Zusténdige Fach- und
Aufsichtsbehérden

Landratsamt Main-Spessart sowie
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg

Gewerbeaufsichtsamt Regierung von Unterfranken

Fachgutachterliche Begleitung, Planung
und Bauliberwachung, értliche Bau-
lberwachung, SiGe-Koordinator:

DAS-Ingenieurbiro
flr Bau- und Umwelttechnik
Matthias Weibrecht

Geotechnik Piewak und Partner GmbH

Analytik CLG Chemisches Labor Dr. Graser KG

Bauausfiihrung/Entsorgung Geiger Umweltsanierung GmbH & Co. KG

Die Bau-, Transport- und Entsorgungsleistungen wurden nach VOB-konformer Ausschreibung
und Vergabe an die Geiger Umweltsanierung GmbH & Co. KG, Oberstdorf, Ubertragen, die
die beauftragten Leistungen qualifiziert und in enger Abstimmung mit allen Fachbeteiligten
durchfihrte.

Ebenso reibungslos erfolgte die Durchfihrung aller erforderlichen laboranalytischen
Leistungen wie Deklarationsanalytik, beweissichernde Bodenproben sowie das parallel zum
Baustellenbetrieb durchgefiihrte Grundwassermonitoring durch das Labor CLG Chemisches
Labor Dr. Graser KG, Schonungen.

Die Sanierung wurde von der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB),
Munchen im Rahmen des Unterstitzungsfonds nach Art. 13 a BayBodSchG zur Erkundung
und Sanierung gemeindeeigener Hausmulldeponien in Bayern unterstitzt und finanziell
gefordert.

- ; g '__-_:l. =)
: :

Deponiefliche nach Aushub vor vollstiandiger Strafsenrekonstruktion Blickrichtung Main
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I Neuer Geschaftsbereich bei der GAB

Altlastenbearbeitung in Bayern +++ Erganzende Finanzzuweisungen
nach Art. 7 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz +++ Ubertragung der Aufgaben an die GAB

ie Gesellschaft zur Altlastensanierung
Din Bayern mbH (GAB) wurde zum

01.02.2017 mit den Aufgaben nach Art.
7 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG) belie-
hen. Umgesetzt wurde dies vom Bayerischen
Staatsministerium fir Umwelt und Verbrau-
cherschutz (StMUV) in Abstimmung mit dem
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen,
fir Landesentwicklung und Heimat (StMFLH)
und dem Bayerischen Staatsministerium des
Innern, fiir Bau und Verkehr (StMI) sowie nach
Zustimmung durch die weiteren Gesellschaf-
ter der GAB, Bayerischer Gemeindetag und
Bayerischer Stadtetag. Die Satzung wurde ent-
sprechend geédndert. Fir die Durchfiihrung
der Aufgaben hat die GAB einen weiteren Ge-
schéftsbereich eingerichtet.

Fir die erganzenden Finanzzuweisungen nach
Art. 7 Abs. 4 FAG an Landkreise und kreisfreie
Gemeinden waren bisher die Regierungen zu-
standig. Art. 23a Abs. 4 FAG und die Durch-
flhrungsverordnung zu Art. 7 Abs. 4 FAG (FAG
DV-Altlasten) wurden entsprechend gean-
dert. Die geanderte FAG DV-Altlasten trat zum
01.02.2017 in Kraft.

Die bayerische Wirtschaft ist Ende 2015 als
Gesellschafter und aus den Gremien der GAB
ausgeschieden. Dies hat das StMUV zusam-
men mit den Gesellschaftern der GAB zum
Anlass genommen, die GAB neu zu organisie-
ren und zur Nutzung weiterer Synergieeffekte
zusétzlich mit den Aufgaben nach Art. 7
Abs. 4 FAG zu betrauen.

Der Geschéftsbereich ,Industriell-gewerbliche
Altlasten“ wird auch nach dem Ausstieg der
Wirtschaft in der bisherigen Form mit rein

staatlichen Mitteln fortgefihrt. Der Verfah-
rensablauf andert sich dabei nicht.

In diesem Geschéftsbereich kann sich die
GAB wie bisher bis zu maximal 75% an den
Kosten von Untersuchungen und MaRnahmen
zur Sanierung von industriell-gewerblichen Alt-
lasten beteiligen. Das Hauptaugenmerk wird
dabei auf kleineren Sanierungsfallen und vor
allem auf Fallen in der Untersuchungsphase
liegen. So kann insbesondere auch die Be-
treuung von spéateren Art. 7 Abs. 4 FAG-Fallen
durch die GAB bereits in der Untersuchungs-
phase sichergestellt werden.

Auch im Geschéaftsbereich ,Kostenerstattung
nach Art. 7 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz”
andert sich am Verfahrensablauf und an den
rechtlichen Rahmenbedingungen der Gewéh-
rung von erganzenden Finanzzuweisungen
nach Art. 7 Abs. 4 FAG nach der Aufgaben-
Ubertragung auf die GAB grundsatzlich nichts.
Voraussetzung fur die Gewahrung von ergan-
zenden Finanzzuweisungen nach Art. 7 Abs. 4
FAG bleibt die Aufnahme der MaRnahmen in
die ,Liste der fachlich vordringlichsten Vorha-
ben“ (FAG-Liste).

Das Wichtigste im Uberblick:

+ Der Antrag auf Listenaufnahme ist vom Land-
kreis oder der kreisfreien Gemeinde jetzt bei
der GAB zu stellen statt bei den Regierungen.

- Die Entscheidung Uber die Aufnahme in die
FAG-Liste wird wie bisher durch das StMUV
unter Berlcksichtigung der zur Verfugung
stehenden Haushaltsmittel erfolgen.

+ Erstattungsfahig sind auch zukinftig nur
Kosten, soweit sie den Betrag von 2 Euro pro
Einwohner und Jahr Ubersteigen.

- Die GAB Ubernimmt die Abwicklung der
Kostenerstattung von der Listenaufhahme
bis zur Schlussabrechnung und Auszahlung
der ergdnzenden Finanzzuweisung.

Rickfragen und Antrage sind daher ab sofort
bei der GAB zu stellen. Besonders hinzuwei-
sen ist weiterhin darauf, dass die Landkreise
und kreisfreien Gemeinden der GAB bis spa-
testens 15. Oktober eines jeden Jahres mit-
zuteilen haben, mit welchen zu erstattenden
Kosten fur das folgende Haushaltsjahr gerech-
net wird. Diese Mitteilung des Mittelbedarfs
an die GAB ist fur eine optimale Mittelplanung
des StMUV erforderlich.

Da wegen bereits laufender Sanierungsmaf-
nahmen derzeit keine freien Mittel zur Verfu-
gung stehen, kénnen neue Mafnahmen vo-
raussichtlich erst ab 2019 in die FAG-Liste
aufgenommen werden. Die GAB wird auf ihrer
Homepage (http://www.altlasten-bayern.de/)
in Kirze entsprechende Hinweise und Doku-
mente bereitstellen.

Das Ziel der Aufgabenlibertragung an die GAB
ist es, die langjahrige Erfahrung und Kompe-
tenz der GAB, unter anderem im Vergabewe-
sen und bei der Projektsteuerung der Sanie-
rung von Altlasten, noch besser zu nutzen. Die
Bodenschutzbehdérden in Bayern sollen insbe-
sondere bei groferen und komplexen Sanie-
rungsprojekten entlastet werden. Damit wird
die GAB ab 2017 zum zentralen Ansprechpart-
ner fur Landkreise und kreisfreie Gemeinden
bei Altlastenfallen, die von den Kreisverwal-
tungsbehdrden als Bodenschutzbehdrden in
Ersatzvornahme durchgefihrt werden mus-
sen. Von der durchgangigen Betreuung von
FAG-Fallen von der Detailuntersuchung bis
zum Sanierungsabschluss (z.B. durch Be-
treuung bei Ausschreibung, Vergabe und Ver-
tragsgestaltung und Ubernahme der Abstim-
mung der wirtschaftlichsten Untersuchungen
mit Ingenieurburos, Fach- und Vollzugsbehor-
den) wird auch eine Aufwandsentlastung fur
die Bodenschutzbehdrden erwartet.

Von der Neuorganisation unberihrt bleibt der
Geschaftsbereich ,Unterstitzungsfonds zur
Erkundung und Sanierung stillgelegter ge-
meindeeigener Hausmulldeponien®.

5 < GAB KOMPAKT 01/2017
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Sachverstandigenfortbildung
am 22. Februar 2017 in Lauingen

Die GAB veranstaltete gemeinsam mit der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS), in Kooperation mit dem Bayerischen
Landesamt fiir Umwelt (LfU) sowie dem Ingenieurtechnischen Verband fiir Altlastenmanagement und Flachenrecycling
e.V. (ITVA) Regionalgruppe Bayern auch in diesem Jahr eine Fortbildung fiir Sachverstandige nach § 18 BBodSchG. Das
Seminar fand in Lauingen statt und war mit iiber 140 Teilnehmern dufierst gut besucht.

ach der BegrifBung durch Frau Kirmayr
N von der BVS und einer Einfuhrung in

die Veranstaltung durch Michael Kre-
mer, GAB, und Carlo Schillinger, ITVA Regio-
nalgruppe Bayern, berichtete Dr. Axel Zwicker,
LfU Augsburg, Uber den aktuellen Stand der
zugelassenen Sachverstandigen bundesweit
und in Bayern. Er wies die Sachverstandigen
darauf hin, dass der Antrag auf Verlangerung
6 Monate vor Ablauf der Zulassung bei der Zu-
lassungsstelle im LfU gestellt werden soll.

Im ersten Themenblock Aktuelles und Neue-
rungen gab Dr. Gernot Huber, LfU Hof, einen
Uberblick tber die aktuellen Mitteilungen des
LfU bezlglich Nachsorgendem Bodenschutz.
Er stellte dabei wichtige Punkte aus dem seit
07.02.2017 vorliegenden Referentenentwurf
der Mantelverordnung zur Neufassung der
BBodSchV vor. Des Weiteren ging er ausfihr-
lich auf die Differenzierung zwischen Grund-
wasseruntersuchung und Grundwasseruber-
wachung ein. Er teilte zudem mit, dass die
Zustandigkeit fur die Zulassung von Unter-
suchungsstellen nach VSU zum 01.01.2017
vom LfU-Referat 71 zum Referat 96 gewech-
selt hat, aber Herr Dr. Felix Geldsetzer weiter-
hin Ansprechpartner bleibt.

Dr. Martin Biersack, LfU Hof, berichtete Gber
neue Beurteilungsgrundlagen fur per- und
polyfluorierte Chemikalien (PFC). Nach ei-
ner kurzen Einflhrung zu den wesentlichen
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Merkmalen und Anwendungsbereichen die-
ser Stoffgruppe stellte er die in den , Leitlinien
zur vorlaufigen Bewertung von PFC-Verunrei-
nigungen in Wasser und Boden“ des LfU er-
folgten Neuerungen vor. In die Uberarbeitung
der Leitlinien eingeflossen sind in erster Linie
die Empfehlungen des Umweltbundesamtes
(UBA) fur PFC im Trinkwasser vom September
2016 bzw. die diesbezlglichen Bewertungen
der LAWA-LABO-Kleingruppe ,Ableitung von
Geringflgigkeitsschwellenwerten fir PFC* zu
insgesamt 13 PFC-Einzelparametern. Der bei
PFC-Verunreinigungen in Bayern zuklnftig un-
tersuchungsrelevante Parameterumfang wird
u.a. aufgrund der verbesserten Datenlage zu
PFC-Einzelsubstanzen ausgeweitet. Zudem
wird fUr sieben mit einem Trinkwasserleitwert
des UBA versehene PFC-Parameter zukunf-
tig auch eine sog. Summenwertregelung zum
Tragen kommen, um additive Effekte von PFC-
Einzelsubstanzen geeignet berilcksichtigen
zu koénnen. Mit der Verdffentlichung der uber-
arbeiteten Leitlinien des LfU ist in Kurze zu
rechen.

Im zweiten Themenblock stellte Simone Klett,
LfU Augsburg, in ihrem sehr anschaulichen
Vortrag uber Haufwerksbeprobungen zur ab-
fallrechtlichen Deklaration mit vielen Praxis-
beispielen die LAGA PN 98 und die Bepro-
bungsmerkblatter des LfU vor. Dabei ging die
Referentin detailliert darauf ein, wann eine
Reduzierung der Probenanzahl méglich sei.

Auditorium

Weitere Themen waren u.a. der Umgang mit
sog. Hot Spots und Bauschutt aus unkontrol-
liertem Ruckbau. Einen Ausblick gab die Refe-
rentin mit Hinweisen auf geplante Anderungen
bei der anstehenden Uberarbeitung des LfU-
Merkblatts ,Boden und Bauschutthaufwerke
- Beprobung, Untersuchung und Bewertung*
(April 2016). So werde es voraussichtlich
weitere Moglichkeiten der Entsorgung nach
in-situ-Ergebnissen geben. AbschlieBend er-
lauterte die Vortragende, dass das Ziel jeder
Beprobung eine gesicherte Aussage Uber den
tatsachlichen Schadstoffgehalt sei, wobei un-
bedingt auf eine nachvollziehbare Dokumen-
tation zu achten sei.

Carlo Schillinger, LGA Institut fir Umweltgeo-
logie und Altlasten GmbH Nurnberg, zeigte in
seinem Vortrag mittels zahlreicher Beispiele
sehr anschaulich die Haufwerksbeprobung in
der Praxis auf. Hierbei sprach er einige Kon-
fliktpotenziale an. Es spiele z.B. der Faktor
Zeit eine grofe Rolle. Die Deklaration mus-
se aufgrund beengter Platzverhaltnisse auf
den Baustellen oft schnell gehen, ein stufen-
weises Untersuchen sei nur selten méglich.
Auch im Untersuchungslabor werde aufgrund
der grofen und steigenden Probenmen-
gen immer mehr Platz zum Lagern bendétigt
und es entstiinden dabei immer hohere Kos-
ten fur die Entsorgung der Proben. Des Wei-
teren spielten die Kosten der Deklaration,
so der Vortragende, eine wesentliche Rolle.
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Diese mussten seiner Ansicht nach verhalt-
nisméagig bleiben. Er wies in diesem Zusam-
menhang u.a. auf preistreibende Parameter
wie pH-Wert, Chlorid, Sulfat, TOC und Glih-
verlust hin. Am Schluss seines Vortrages ap-
pellierte Carlo Schillinger an die Teilnehmer
der Veranstaltung, dass bei der Probenahme
zur Deklaration von (mineralischen) Abféllen
die Fachkunde der/des Sachverstandigen
ausschlaggebend fir eine reprasentative
Beprobung und eine verantwortungsvolle
Einstufung des Abfalls sein solle.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung ging es
um das Thema der Beurteilung von Grund-
wasserbelastungen. Dr. Michael Reinhard,
ARCADIS Deutschland GmbH Karlsruhe, stell-
te die Ermittlung und Bewertung von Schad-
stofffrachten anhand gangiger Vorgehenswei-
sen vor. Im Fokus standen drei verschiedene
Vorgehensweisen: die Empfehlungen der LA-
WA/LABO, die Vorgehensweise in Baden-Wirt-
temberg und die Arbeitshilfe in Hessen. Die
Klarung unbestimmter Rechtsbegriffe in der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) - vgl. § 4 Abs. 7 ,auf Dau-
er“, ,nur geringe Schadstofffrachten“ und
~lokal begrenzt erh6hte Schadstoffkonzentra-
tionen“ —, so Dr. Reinhard, war einer der Aus-
l6ser fur die Erarbeitung des Papiers ,Grund-
satze des nachsorgenden Bodenschutzes bei
punktuellen Schadstoffquellen (2006)“ durch
die LAWA/LABO. So werden im Grundsatzpa-
pier u.a. Berechnungen fur das Kriterium ,ge-
ringe Fracht” hergeleitet und Hinweise flr eine
,lokal begrenzt erhdhte Schadstoffkonzentra-
tion“ gegeben. Der baden-wirttembergische
Leitfaden des LUBW ,Untersuchungsstrate-
gie Grundwasser (2008)“ enthalt die wichti-
gen Entscheidungskriterien der ,Verwaltungs-
vorschrift Orientierungswerte, welche bereits
seit dem Jahr 1993 fur Frachtberechnungen
Empfehlungen gibt. Es werden u.a. zwei ein-
zelfallbezogene Mindestanforderungen ge-
nannt (Emissionsbegrenzung mit Bezug zum
EnacWert und Immissionsbegrenzung mit Be-
zug zum PW/GFS), die anhand des Leitfadens
berechnet werden kénnen und die neben an-
deren Faktoren fiir die weitere Entscheidung
Uber den erforderlichen Handlungsbedarf zu

bertcksichtigen sind. Die ,Arbeitshilfe zur Sa-
nierung von Grundwasserverunreinigungen
(2008)“ aus Hessen, so Dr. Reinhard, nennt
als wesentliche Bewertungskriterien fur die
Einzelfallentscheidung bzgl. eines Sanierungs-
bedarfs die ,geloste Schadstoffmenge im
Grundwasser” und ,Fracht im Grundwasser”.
Anhand von vereinfachten Berechnungen und
mit Hilfe einer Bewertungsmatrix kann die Ein-
stufung einer schadlichen Grundwasserverun-
reinigung erfolgen und es wird der sich daraus
ergebende Handlungsbedarf beschrieben.
AbschlieRend hob der Referent hervor, dass
grundsatzlich bei der Einzelfallbearbeitung
unter Anwendung der Berechnungen aus den
vorgestellten Empfehlungen dem konzeptio-
nellen Standortmodell eine besondere Bedeu-
tung zukomme.

Sven Steufllof, Osel Bohr GmbH, referier-
te Uber das Thema ,Fachgerechter Bau und
Ruckbau von Grundwassermessstellen®. Zu-
nachst stellte er die verschiedenen in der Alt-
lastenbearbeitung Ublichen Bohrverfahren
und deren Einsatzbereiche vor. Dabei gab er
wertvolle Hinweise bzgl. Planung und nachhal-
tigem Bau von Grundwassermessstellen. So
sollen bei der Planung Aspekte wie Regene-
rierfahigkeit, Sanierungsfahigkeit und RuUck-
baufahigkeit berlcksichtigt werden. Auch die
Auswahl des Ausbaumaterials sei von erheb-
licher Bedeutung. Bezlglich des Ruckbaus
stellte der Referent heraus, dass der Ablauf
des Verfahrens éhnlich dem des Baus sei. So
seien zunéchst eine Bestandsaufnahme und
eine detaillierte Planung notwendig, da es ei-
ne Vielzahl an Méglichkeiten zum Riickbau ge-
be. Als Besonderheit stellte er das Verfahren
der Sprengverpressung kurz dar, das vor allem
bei tieferen Messstellen ein kostenglinstiges
Verfahren darstellen kann.

Anschliefend gab Jens Blumtritt, BLM Gesell-
schaft fir Bohrlochmessungen mbH, einen
Uberblick lber den Einsatz bohrlochgeophysi-
kalischer Methoden und deren Einsatzgebie-
te bei der Erkundung und Sanierung von Alt-
lasten. Im Vortrag zeigte der Referent spezielle
Aufgabenstellungen bei der Untersuchung von
kontaminierten Bereichen und Lésungsan-

satze mit geophysikalischen Bohrlochmessun-
gen auf. Insbesondere ging er dabei detailliert
anhand von Praxisbeispielen auf die Themen
hydraulische Kurzschlisse und Ermittlung von
Zuflussbereichen ein. Der Vortragende stellte
heraus, das mit vielen Verfahren auch ,hin-
ter” die Brunnenrohre geschaut werden kon-
ne, um zum Beispiel die Hinterflllung einer
Messstelle zu Uberprufen. AbschlieRend zog
Herr Blumtritt das Fazit, dass sich die Projekt-
kosten durch geophysikalische Bohrlochunter-
suchungen in der Regel nur minimal erhéhen,
im Gegenzug aber sehr viele fir das System-
verstandnis wichtige Informationen gewon-
nen werden. Einem fehlerhaften Ausbau von
Grundwassermessstellen kann dadurch vorge-
beugt werden.

Im letzten Themenblock ,Vergabe“ stellte
Stefan Gebracht vom Bayerischen Staats-
ministerium fur Wirtschaft und Medien, Ener-
gie und Technologie die im Bundesanzeiger
im Februar 2017 veroffentlichte Verfahrens-
ordnung fir die Vergabe offentlicher Liefer-
und Dienstleistungsauftrage unterhalb der
EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabe-
ordnung - UVgO0) vor. Nach der Reform der
Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte
werde somit auch die Vergabe o&ffentlicher
Auftrége auf nationaler Ebene unterhalb der
EU-Schwellenwerte reformiert. Im ersten Teil
des Vortrags erlauterte Herr Gebracht die bis-
herige Struktur der Bestimmungen im Unter-
schwellenbereich. Fir staatliche Auftraggeber
gelte der Art. 55 BayHO, fiir kommunale Auf-
traggeber § 30 KommHV-Doppik, § 31 Komm-
HV-Kameralistik. Im zweiten Teil des Vortrags
gab der Vortragende allgemeine Hinweise zur
UVgO und deren Einfuhrung. Er teilte mit, dass
die neue UVgO die bisher geltende Vergabe-
und Vertragsordnung fir Leistungen (VOL/A
Abschnitt 1) ersetze. Dafliir missten jedoch
erst die mafgeblichen haushaltsrechtlichen
Vorschriften des Bundes und der Lander an
die neue UVgO angepasst werden. Danach
stellte der Referent kurz den Inhalt der UVgO
vor. Er wies u.a. darauf hin, dass zukinftig
Wabhlfreiheit zwischen Offentlicher Ausschrei-
bung und Beschrankter Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb  bestinde und die

weiter auf Seite 8 >

v.ln.r.:
Simone Klett,
Sven SteufSlof,
Jens Blumtritt,
Harald Drexel
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Gesellschaft zur Altlastensanierung

Altlastensymposium 20217 am 5. und 6. Juli 2017 in Niirberg

Deutsche Post ',Q!
DIALOGPOST

Die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) veranstaltet am 5. und 6. Juli 2017 in der
Kleinen Meistersingerhalle in Niirnberg das diesjahrige Altlastensymposium.

An zwei Tagen werden aktuelle Entwicklungen zu rechtlichen Grundlagen der Altlastenbearbeitung prasentiert, innovative @}
Sanierungsverfahren erldutert und der Umgang mit PFC-Belastungen diskutiert. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die -

Altlastensanierung in der Praxis.

Am ersten Veranstaltungstag erhalten Sie auflerdem umfangreiche Informationen uber die Altlastensituation in der Stadt Nurnberg und zu
der Sanierung eines PFC-Schadens am Flughafen Nirnberg. Anschliefend besteht die Moglichkeit zur Teilnahme an einer Stadtfuhrung. Wir
lassen den Tag in der Lederer Kulturbrauerei ausklingen, wo bei einem gemeinsamen Abendessen Zeit und Gelegenheit fiir intensive Dis-
kussionen und Kontaktpflege gegeben ist. Das Altlastensymposium 2017 fiihrt als Plattform fir den interdisziplinaren Informations- und Er-
fahrungsaustausch Entscheidungstrager und Fachleute aus der wirtschaftlichen, kommunalen und regionalen Praxis, Sanierungspflichtige
sowie Akteure aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Forschung zusammen.

Das Tagungsprogramm mit dem Anmeldeformular liegt als Flyer dieser Ausgabe der GAB Kompakt bei.
Weitere Exemplare konnen bei der GAB bestellt werden. Eine pdf-Version kann auf den Internetseiten unter

www.altlasten-bayern.de abgerufen werden.

Fur weitere Informationen steht lhnen die GAB gerne zur Verfigung. Tel. 089 44 77 85-0 * gab@altlasten-bayern.de
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bisher geltenden vereinfachten Regelungen,
wie z.B. die Moglichkeit der Freihandigen Ver-
gabe (neue Bezeichnung Verhandlungsver-
gabe) erhalten blieben. Weiterhin erlauterte
er, dass die UVgO im Gegensatz zur bisheri-
gen VOL auch fur freiberufliche Leistungen
einschlagig sei. Grundsatzlich kdnne es aber
hier bei der bisherigen Vorgehensweise blei-
ben, solange ein angemessener Wettbewerb
sichergestellt sei.

Zum Abschluss der Veranstaltung erlauterte
Harald Drexel, TUV Rheinland LGA Bautech-
nik GmbH, die geanderte Definition des Be-
griffs Homogenbereiche gemaf der neuen
VOB 2016, Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen fur Bauleistungen (ATV) Erd-
arbeiten - DIN 18300.

Seit dem Jahr 2015 werden Homogenberei-
che nun geméaR DIN 18300 definiert als be-
grenzte Bereiche, bestehend aus einzelnen
oder mehreren Boden- oder Felsschichten,
die flr einsetzbare Erdbaugerate bzw. die ver-
schiedenen Bauverfahren vergleichbare Ei-
genschaften aufweisen.
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Der Begriff der Boden- und Felsschichten
hingegen finde zukinftig in der Baugrund-
erkundung Verwendung, um ein Baugrund-
modell mit charakteristischen Bodenkenn-
werten gemafd der seit 1970 gebrauchlichen
DIN 18196 ,Erd- und Grundbau - Boden-
klassifikation fir bautechnische Zwecke*
zu beschreiben. Nicht mehr verwendet wer-
de der Begriff der Bodenklassen. Herr Drexel
wies darauf hin, dass die Eigenschaften und
Kennwerte sowie die Bandbreite von Homo-
genbereichen sowohl anhand der Boden- und
Felsansprache sowie von Laborversuchen,
aber durchaus auch anhand von Erfahrungs-
werten beschrieben werden koénnen. An
Beispielen erlauterte Herr Drexel die zum Teil
diffizile Abgrenzung von Homogenbereichen in
der Praxis und zeigte Lésungsansatze auf.

Die Resonanz auf die Veranstaltung war wie-
der sehr positiv. Zu diesem schénen Erfolg tru-
gen mafigeblich die Referenten mit ihren in-
teressanten und sehr aktuellen Vortragen bei.
Daflr nochmals ein besonderer Dank. Ebenso
ergeht ein Dank an die BVS fur die gute Or-
ganisation der Veranstaltung, sowie natdrlich
auch an alle Teilnehmer fur ihr Kommen und
ihre Diskussionsbeitrage.

IMPRESSUM >

HERAUSGEBER:

Gesellschaft zur Altlastensanierung

in Bayern mbH (GAB)

Innere Wiener Str. 11a, 81667 Miinchen
Tel.089 44 77 85-0, Fax 089 44 77 85-22
gab@altlasten-bayern.de
www.altlasten-bayern.de oder
www.altlasten-bayern.bayern

KONZEPTION, LAYOUT UND SATZ:

CMS - Cross Media Solutions GmbH, Wirzburg
www.crossmediasolutions.de

DRUCK:

bonitasprint gmbh, Wiirzburg
www.bonitasprint.de

HINWEISE:

Gastbeitrage geben die Meinung bzw. den
Informationsstand des Verfassers wieder.

Kein Teil dieses Magazins darf vervielfaltigt
oder Ubersetzt weitergegeben werden ohne die
ausdrickliche Genehmigung der Gesellschaft
zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB).



